МБОУ «СОШ с.Энгеной»

Дорожная карта по переходу на обновленный ФГОС среднего общего образования

Мероприятие	Срок	Ответственный	
Оценить ресурсы школы			
Провести инвентаризацию материальнотехнической базы школы	<mark>Январь</mark>	Инвентаризационная комиссия	
Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь–август	<mark>Директор</mark>	
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	<mark>Январь–март</mark>	Заместитель директора по УВР	
Направить учителей на повышение квалификации	<mark>Апрель–май</mark>	Директор	
Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель, август	Рабочая группа	
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников	По мере необходимости	<u>Рабочая группа</u>	
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО	По мере необходимости	Директор	
Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы и второго иностранного языка			
Провести родительские собрания в 10–11-х классах, объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать изучаемые предметы или отказаться от их изучения	Май	Классные руководители 10–11-х классов	
Собрать заявления от родителей и школьников	<u>Май–июль</u>	Классные руководители	
Проанализировать заявления. Решить, включать ли предметы в учебный план или нет	И юль	Рабочая группа	

Разработать проект ООП СОО			
Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО	<u>Февраль–май</u>	<u>Рабочая группа</u>	
Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО	Август	<mark>Директор</mark>	
Проанализировать локальные акты			
Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО	<mark>Январь–март</mark>	<u>Рабочая группа</u>	
Внести изменения в локальные акты	Апрель	Рабочая группа. Директор	