

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного направления

«Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с.Энгеной»

№ п\п1	Наименование мероприятия	Результат	срок
Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании Центра	Приказ директора школы	Май 2023 г.
1.2	Утверждение плана первоочередных мероприятий ( дорожная карта) по созданию и Функционированию е а об азования «Точка ста»	План первоочередных мероприятий	Май 2023 г.
1.3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Медиаплан информационного сопровождения	май 2023 г.
1.4	Утверждение положения о деятельности Центра ОУ	Положение о деятельности Центра	Май 2023 г.
1.5	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Проект зонирования	май 2023 г.
1.6	Назначение ответственного за функционирование и развитие Центра	Приказ директора	Май 2023 г.
1.7	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов центр образования естественно-научного профиля	Размещение на сайте	Май 2023 г.
1.8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурны мероприятий	План мероприятий, расписание занятий	Август 2023

1.9	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра образования и программ внеурочной деятельности общеобразовательной организации, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и технологической направленностей	1.Рабочая программа по физике 8-9 кл.; 2. Рабочая программа по химии 8-9 кл.; 3.Рабочая программа по биологии 5-9 кл.; 1. Рабочая программа внеурочной деятельности (Занимательная биология“ 5-9 кл.; 2.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» 8-9 кл.; 3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» на базе образовательного центра «Точка роста»	Август 2023
-----	--	--	-------------

2. Финансово-хозяйственная часть			
2.1	Подача заявки на разработку сметной документации	Заявка	Май 2023 г.
2.2	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров в по статьям расходов	Заявка на финансирование	Май 2023 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений для установки оборудования в Центре «Точка оста»	Проектно-сметная документация	Май – июнь 2023 г.
2.4	Подготовка проектно-сметной документации по ремонту кабинетов для Цен а	Смета	Май 2023 г.
2.5	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ,услуг	Извещение о проведении закупок	Июнь 2023 г.
2.6	Согласование перечня оборудования для оснащения	Заявка	Июнь 2023 г.
2.7	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений кабинетов Химии Физики	Отчеты	Июнь-август 2023г.
2.8	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа, -объявление конкурсных закупочных процедур: -косметический ремонт. приведение кабинетов в	Государственные ( муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь-август 2023г.

	соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
2.9	Оплата поставленного оборудования для Центра	Платежное поручение	Июнь-август 2023г.
2.10	Завершение косметических Ремонтов	Отчет директора	Август 2023 г.
2.11	Приемка помещения Центра	Акт	Август 2023 г
3. Кадровое обеспечение			
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации. программами <u>переподготовки кадров в очном и дистанционных о матах</u>	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2	Определение перечня, разработка и корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. занятий дополнительного образования, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Рабочие программы педагогов	к 01 сентября 2023г,
3.3	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.4	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
4. Информационное сопровождение			
4.1	Информация начале <u>реализации</u> проекта	сайт школы раздел «Точка роста»	Июнь 2023 г.
4.2	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отче	Еженедельно

4.3	Организация Работы Центра образования «Точка роста»	Расписание расстановка кадров планирование	Еженедельно
4.4	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий Центра	Информация на сайте школы	Сентябрь
4.5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении учащихся	Сентябрь
4.6	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Информация в ОУ	Ежеквартально
5. Работа с участием образовательных отношений			
5.1	Организация набора детей, утверждение списков детей по Программе Цетра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
5.2	Открытие Центра в единый день открытия	Сценарный план мероприятие Торжественное	01 сентября
5.3	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Организация участия	В течение года